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Abstrakt 
 
Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných nákladů stavebního objektu. 
Teoretická část objasňuje problematiku cen, rozpočtů a definování jednotlivých 
termínů, které jsou využívaný v praktické části. 
Praktická část se zabývá chybami v rozpočtu způsobenými rozpočtářem nebo 
chybnou projektovou dokumentací. 
  
Klíčová slova 
Cena, náklad, rozpočet, položka, vícepráce 
  
 
 
Abstract 
 
The bachelor thesis deals with an analysis of chosen costs for building premises. The 
theoretical part clarifies the price issues, budgets and defining of particular terms, 
which are used in the practical part. 
The practical part deals with mistakes in the budget which are caused by a quantity 
surveyor or by a fault project documentation. 
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1. Úvod 
Tématem této bakalářské práce je „Analýza vybraných nákladů stavebního objektu“. 
Při sestavování rozpočtu, je rozpočtář obvykle odkázán pouze na výkresovou 
dokumentaci a technickou zprávu. Z toho důvodu, mohou v rozpočtu vznikat chyby 
zaviněné nepřesnou dokumentací, které se projeví např. špatně sestaveným výkazem 
výměr nebo chybějícími položkami. Chyby jsou často také rozpočtářem, z důvodů 
nepozornosti, neznalostí nebo zjednodušením rozpočtu. 
 
Bakalářská práce je rozdělena do dvou základních částí. Úvodní teoretická část se 
zabývá objasněním pojmů týkající se oblasti zadaného tématu práce, tj. třídníky, 
klasifikace, cena, náklady, rozpočet apod. Praktická část se bude zaměřena na 
sestavování rozpočtů pro vícepráce, kontrolou položek v rozpočtu a kontrolou 
výkazu výměr. Po zpracování informací bude na závěr sestavený skutečný rozpočet, 
který bude dbát na odchylky od původního rozpočtu. Na konci práce je provedeno 
závěrečné vyhodnocení celkové problematiky. 
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2. Cena 
Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služeb v peněžních či jiných jednotkách. 
Mění se v závislosti na nabídce a poptávce a na jejím očekávaném vývoji. 
V minulosti se cena vyjadřovala jako hodnota zboží převedená do různých platidel, 
které například byli peří kolibříků, dobytek a v českých zemích plátno od kterého 
pochází slovo platit. Cena má i psychologický dopad na zákazníka, kde vysoká cena 
může zaujmout určitý druh zákazníků a naopak nízká cena zákazníky odradit. [3] 
2.1. Druhy cen 
Ve stavební praxi používáme okolo dvou desítek druhů cen, které závisí na fázích 
výstavby nebo účelu ve kterých se cena využívá. Často dochází k zaměňování a 
směšování, které má negativní dopad na vztahy mezi obchodními partnery. 
 
Cena tržní 
Je to reálná cena, za kterou bylo možno obchodovat na obchodním trhu 
s nemovitostmi. Tržní cenu můžeme získat pouze prodejem a její hodnota se 
pohybuje v různorodých hodnotách. Na obchodním trhu může být stavba z různých 
důvodů prodána pouze za 1 Kč nebo v opačném případě může být cena přehnaná. 
Při odhadování ceny se snažíme pouze odhadnout cenové rozpětí, v kterém by se 
mohla tato cena pohybovat, a zároveň se snažíme stanovit takovou částku, aby s ní 
bylo možné obchodovat na trhu s nemovitostmi. 
 
Cena dohodnutá 
Je to cena, na které se vzájemně dohodli prodávající s kupujícím. Po finančním 
vyrovnání se převádí vlastnická práva ke stavbě. 
 
Cena obecná 
Nebyla nikdy právně definována, a proto byla nahrazena cenou obvyklou. Proto 
cena obecná je považována za označení chybné a z právního hlediska nikdy 
neexistovala. 
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Cena obvyklá 
Jde o cenu, která je stanovena jako průměrná cena při prodeji stejného, popřípadě 
obdobnému majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby. Jde tedy o 
představu ceny stavby, která byla vytvořena shromážděním informací na základě 
analýzy trhu a porovnáním ceny obdobných staveb v kterém se ovšem nepromítají 
mimořádné okolnosti trhu. 
 
Cena reprodukční 
Jedná se o cenu, za kterou byla nemovitost postavena, kdy o ní bylo účtováno. 
Používá se u majetku získaného darem nebo při uplatňování zásady opatrnosti při 
oceňování. Cenu lze stanovit například položkovým rozpočtem stavby, 
rozpočtováním pomocí agregovaných položek, nebo porovnáním s obdobnými 
realizovanými stavbami pomocí THU. Je často označována jako cena pořizovací.  
 
Cena reprodukční časová  
Reprodukční cena je snížená o přiměřené opotřebování stavby a náklady spojené 
s opravou vzniklých závad, které zabraňují žádnému užívání. Opotřebení stavby 
můžeme zjistit několika metodami, z nichž je nejpoužívanější metoda analytická a 
lineární. Analytická metoda se používá, pokud stavba v minulosti prodělala 
rekonstrukci, přístavbu nebo nástavbu, a jednotlivé konstrukce stavby jsou 
opotřebovány růžnou měrou. U lineární metody vycházíme z předpokládané 
životnosti a stáří dané stavby a přepokládáme, že opotřebení narůstá přímou úměrou. 
 
Cena administrativní 
Je zjištěná kalkulaci zastavěné plochy nebo obestavěného prostoru vynásobené 
hodnotami a koeficienty, které jsou stanoveny v zákonu o oceňování a vyhláškách. 
Nejčastějším způsobem využití administrativní ceny je při určování výše daňové 
povinnosti při převodu vlastnického práva k nemovitostem. [3] 
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3. Náklady 
Náklady jako ekonomická kategorie vzniká v souvislosti s realizací nějaké produkce 
nebo činnosti vyvolané podmětem buď ze strany nabídky, nebo ze strany poptávky. 
Celý proces produkce nebo činnosti je směřován tak, aby přinesl při daných 
ekonomických zdrojích maximální ekonomický prospěch tzn. dosáhnout co 
nejnižších nákladů. [1] 
3.1. Druhy nákladů 
Náklady můžeme roztřídit podle určitých kritérií, které vyplívají z potřeb plánování, 
evidence řízení a kalkulací v produkčním procesu.  
3.1.1. Rozdělení nákladů z ekonomického hlediska 
Celkové náklady 
Jedná se o všechny náklady, které byly užity na realizaci určitého objemu produkce. 
Její schopností jsou informace o celkové spotřebě a struktuře prostředků, které bylo 
nutno vynaložit nebo bude třeba vynaložit, aby bylo dosaženo cílené produkce, 
výrobků (práci a služeb).  
 
Průměrné náklady 
Jde o náklady vynaložené na realizaci jednotky produkce. Můžeme jí aprobovat jako 
podíl celkových nákladů připadající na jednotku objemu produkce [1] 
3.1.2. Druhové členění nákladů 
Zajištuje sledování nákladů podniku, který zajištuje výrobu nebo služby a práce bez 
ohledu na to jaký druh služby, výrobků nebo dodávaných prací je určen. Slouží jako 
porovnání jednotlivých nákladu firem mezi sebou v různém časovém období a 
akcionáře informuje o akciových společnostech. 
 
Materiální náklady 
Mezi materiální náklady řadíme materiál spotřebovaný pro výrobu, pomocný 
materiál, spotřebu energie, paliv a pohonných hmot. 
 
Náklady na nakupované výrobky  
Zahrnují služby nemateriální povahy, opravy a údržby. 
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Odpisy 
Jde především o odpisy základních prostředků a předmětů postupné spotřeby. 
 
Mzdové a ostatní náklady 
Jedné se o náklady, které jsou vynaložené na mzdy a náklady a na odměny. 
 
Finanční náklady 
Jsou to náklady, které jsou placené úroky z úvěrů, poplatky státu, pojistné, pokuty, 
penále a manka. [1] 
3.1.3. Kalkulační členění nákladů 
Toto členění je velmi podstatné pro cenovou problematiku. Zajištují náklady na 
jednotlivé výkony. 
 
Přímé náklady 
Obsahují všechny nutné náklady pro danou produkci, které je pak možno zjistit na 
jedinci výroby. Při kalkulacích se používá pojem kalkulační jednice. Taková jednice 
muže vyjadřovat např. kus, m2, dávku u výroby. Tyto náklady přímo souvisí 
s množstvím produkce daného výrobku nebo práce. 
 
Nepřímé náklady 
Nesouvisí přímo s danou produkcí. Nepřímé náklady se nepřímo zjišťují pomocí 
rozvrhové základny. Z velké části se jedná o náklady společné, hromadného 
charakteru, které zajištují více druhů výrobků nebo služeb. [1] 
3.1.4. Rozdělení pro potřeby formulování a řízení 
výrobních procesů 
Fixní náklady 
Jedná se o náklady, které se přímo nemění s objemem výroby. K změnám nákladů 
dochází skokem. Musí existovat, i když je objem výroby nulový. Charakteristickým 
příkladem jsou odpisy základních prostředků, mzdy technických nebo správních 
pracovníků. Fixní náklady vznikají zpravidla již před zahájením výroby. 
 
Variabilní náklady 
Jde o náklady, které se mění v závislosti na množství produkce. [1] 
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3.2. Kalkulace nákladů 
Jedná se o jeden z nástrojů pro rozhodování, podkladem při oceňování, financování 
a jsou součástí daňového řízení. 
 
Kalkulace nákladů je možno charakterizovat jako: 
Absorpční 
Úplné náklady se propočítávají na kalkulační jednici. Znamená to, že v kalkulaci 
jsou obsaženy všechny náklady související s výrobou a odbytem. Nezahrnuje se 
změna nákladů v závislosti na změně objemu výroby. Očekává se znalost 
produkovaného množství dle jednotlivých druhů v daných měrných jednotkách. 
 
Neúplné (dynamická kalkulace) 
K jednotlivým složkám se přiřazují přímo závislé na jejich změnách a náklady, které 
závisí na čase, se přiřazuje blok nápadů k celkové produkci. Rovněž jí můžeme 
charakterizovat jako dynamické kalkulace. 
 
Z hlediska časové závislosti se sestavují:  
 předběžné kalkulace 
 výsledné kalkulace [1] 
3.2.1.  Předběžné kalkulace 
Sestavují se před počátkem výrobního procesu. Používají se k určování výše 
jednotlivých druhů nákladu s ohledem na dané potřeby produkčního procesu. 
 
Můžeme rozlišovat pomocí úrovně vstupních údajů a kvality na: 
Propočtové kalkulace 
Uplatňují se, když zavádíme nové technologie, obměnách výrobních a dodacích 
podmínek a dodacích podmínek ve výzkumné činnosti a také při modernizacích. 
Také je můžeme uplatnit, když není hospodárné kalkulovat podrobně, to obzvlášť u 
neopakovatelné produkce 
 
Rozpočtové kalkulace 
Mohou se uplatňovat rovněž jako plánované, které nám určují náklady v závislosti 
na objemu produkce v daném období. Propočtové náklady jsou většinou 
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podrobnější. Poskytují podklad pro rozhodování o výrobě či o poskytovaných 
pracích a službách. 
 
Z časového hlediska mohou být: 
 dlouhodobé (roční) 
 krátkodobé (čtvrtletní, měsíční) 
 
Operativní kalkulace 
Sestavují se na základě operativních norem, které í zohledňují konkrétní technické, 
technologické a organizační, které jsou v době sestavování kalkulace platné. Pokud 
porovnáme náklady operativní kalkulace se skutečnými náklady, dostaneme úroveň 
hospodaření v příslušném výrobním útvaru. [1] [8] 
3.2.2. Výsledná kalkulace 
Sestavuje se za účelem zajištění skutečných nákladů realizované produkce a zároveň 
je informací pro provádění kontroly a následovaného řízení množství a struktury 
nákladů. Systém funguje na principu, že pozdější kalkulace slouží ke kontrole 
kalkulací předcházejících. 
 
Postupná kalkulace 
Zde se jedná o to, že náklady nižších výrobních stupňů vstupují do vyšších 
výrobních stupňů jako agregované položky přímých nákladů. Tyto položky se 
nazývají polotovary. 
 
Průběžná kalkulace 
V tomto případě náklady na jednotlivé stupně výroby se kalkulují sumárně v dané 
struktuře, která je pak jednotná pro všechny stupně výroby. [1] [8] 
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4. Třídníky a klasifikace ve stavebnictví 
V České republice jsou třídníky a klasifikace ve stavebnictví díky své 
propracovanosti uznávány odbornou veřejnosti a mají dlouholetou tradici. Byly 
vytvořeny za účelem lepší orientace při vytváření kalkulací, tvorbě cen, rozpočtů 
atd. Můžeme je chápat jako společný jazyk na úrovni podniku, státu nebo i na 
mezinárodní úrovni. Všechny dosavadní klasifikace (JKSO, JKPOV atd.) byli 
v rámci vzájemné spojitosti mezi klasifikacemi českými a klasifikace EU a OSN 
nahrazeny Standartní klasifikací produkce (SKP). Nebylo zcela možné plně nahradit 
dosavadní Jednotku klasifikací stavebních objektu a je do jisté míry stále využíván. 
[2][4] 
4.1. Jednotná klasifikace stavebních objektů 
Třídník JKSO již oficiálně pozbyl platnosti, ale dodnes je využíván pro přehlednější 
a smysluplnější strukturu v oblasti rozpočtových ukazatelů stavebního objektu. Tato 
klasifikace třídí finální produkci mezi, které patří stavební objekty a stavební práce 
výrobní povahy. 
Je nutno věnovat zvláštní pozornost zatřídění podle sedmého čísla v kódu, které nám 
určují, zda se jedná o rekonstrukci novostavbu nebo modernizaci stavebního 
objektu. 
 Rekonstrukce – stavební úprava, zachovávající stavební obrys objektu, při 
níž se provádějí zásahy do stavební konstrukce. Výsledkem je změna 
technických parametrů. 
 Novostavba - nově postavená nadzemní stavba vystavěná za různými účely. 
 Modernizace – jde o stavební úpravu, při které jsou jednotlivé konstrukční 
části stavby nahrazeny modernějšími částmi. [2] [4] 
Příklad: 
801 461 1 
801   Budovy občanské výstavby 
4   Budovy pro vědu, kulturu a osvětu 
6  Budovy knihoven a archívů 
1  Svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků 
1  Novostavba objektu 
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4.2. Třídník stavebních konstrukcí a prací 
Třídník TSKP vznikl již v přelomu mezi 50. a 60. let a zabývá se dílčími výsledky 
stavební činnosti a umožňuje návaznost s normativními podklady, které jsou 
sborníky výkonnostních norem, spotřeby materiálu nebo ceníky stavebních prací. 
Postupně se během let třídění upravuje a doplňuje. Základní položkou se stal 
stavební díl (SD), vyšším seskupením se stali skupiny stavebních dílů (SSD), které 
byli vytvořeny tak, aby rozlišovali podle konstrukcí a prací hlavní stavební výroby 
(HSV) a přidružené stavební výroby (PSV). [1] [5] 
 
Název skupiny stavebních dílců: 
1) zemní práce 
2) zvláštní zakládání, základy a zpevňování hornin 
3) svislé a kompletní konstrukce 
4) vodorovné konstrukce 
5) komunikace 
6) úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní otvoru 
7) konstrukce a práce PSV 
8) trubní vedení 
9) ostatní konstrukce a práce, bourání 
Příklad: 
Zdivo cihelné výplňové: 31223 
1.a 2.m. – zdi podpěrné a volné 
  3.m. – výplňkové 
  4.m. – konstrukce zděné 
  5.m. – z cihel a tvárnic pálených   
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4.3. Klasifikace stavebních děl CZ-CC 
Klasifikace stavebních děl CZ-CC byla vypracovaná na základě mezinárodního 
standardu Classification of Types of Constructions – CC, vydaného Eurostatem v 
říjnu 1997. Zkratka CZ v názvu klasifikace vyjadřuje národní verzi mezinárodního 
standardu. Klasifikace CZ-CC je závazná pro statistická zjišťování a do čtvrtého 
místa je plně kompatibilní s mezinárodním standardem CC. Další dvě místa byla 
vytvořena pro národní účely. [4] 
 
Stavební díla v klasifikaci CZ-CC jsou rozdělená na dvě 2 sekce, budovy a 
inženýrská díla. Ty se poté klasifikují podle technického řešení stavby a ze 
specifického užívání stavby (např. budovy pro obchod, komunikace, díla vodní, 
vedení dálková trubní apod.). Budovy se poté dále rozděleny podle jejich hlavního 
užití (bytové, nebytové) a inženýrská díla podle projektů, kde určují užití a účel 
stavebního díla. [6] [4] 
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5. Rozpočet stavebního díla 
S rozpočty se v životě setkáváme každý den. Ať to jsou rozpočty rodinné, stavební, 
státní a mnoho dalších. Bavíme-li se o rozpočtování a rozpočtech, v zásadě se jedná 
o jistý výpočet nákladů, které vznikli z jisté činnosti. Rozpočet má skladebnou 
strukturu. Oceňují se jednotlivé konstrukční prvky a do rozpočtu se započítávají 
přirážky (režie, zisk apod.), které jsou nepostradatelnou součástí ceny stavební 
produkce. [7] 
 
 
 
Obrázek 1 – Struktura rozpočtu [10] 
 
Rozpočet je z hlediska účelu zpracován zpravidla: 
 pro dodavatele jako nabídková cena stavebního objektu pro včetně vedlejší 
nákladů 
 pro investora jako orientační předběžná cena (poptávková) stavebního 
objektu včetně vedlejších nákladů [7] 
 
Struktura rozpočtu závisí na: 
 na účelu, pro který je rozpočet zpracován  
 jak je podrobná dokumentace stavby 
 na použitých oceňovaných pokladech [7] 
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Podklady pro sestavení rozpočtu 
Pro sestavení stavebního rozpočtu jsou pro rozpočtáře nezbytné podklady jako: 
 projektová dokumentace 
o náležitosti upravuje vyhláška č, 499/2006 Sb. Stavebního zákona 
o je využívána jako podklad pro sestavení a výpočet výměr prací, 
konstrukcí a materiálů obsažených ve stavebním díle  
o nejdůležitější části projektové dokumentace pro rozpočtáře jsou 
výkresová dokumentace, technická zpráva, výpisy výrobku 
(tesařských, truhlářských a zámečnických) a výkaz výměr 
o musí obsahovat průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, 
situaci stavby, dokladovou část, zásady organizace výstavy, 
fotodokumentaci stavby 
 katalogy s cenami (stavebních objektů, prací materiálů atd.)  
 technické normy 
 zákony (o cenách dani z přidaných hodnot, veřejných soutěžích apod.). [7] 
 
Cenové soustava 
Nejuniverzálnějším informací o cenách v ČR jsou cenové soustavy. Nejsou jediných 
zdrojem informací, ale v oceňování staveb jejich význam narůstá a jsou 
nejpoužívanějším zdrojem oceňovacích podkladů. Rozpočtáři mohou využívat 
cenové soustavy, kterou jsou: 
 ÚRS Praha, a.s. 
 RTS a.s. 
 SCI-data [8] [7] 
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Při sestavování stavebního rozpočtu se používají podklady a pomůcky 
zpracované odbornými organizacemi: 
 katalogy popisů a směrných cen stavebních prací 
 sazebních orientačních sazeb přímých nákladů 
 sborníky plánovaných cen materiálu  
 agregované položky pro novostavby a pro rekonstrukce  
 nejpoužívanější položky stavebních prací HSV i PSV 
 software pro sestavení rozpočtů [8] 
 
Může se stát, že sazebníky nebo ceníky neodpovídají našim potřebám, je proto 
možné vypracovat vlastní ceny, kde můžeme využít kalkulačních podkladů 
nabízených odbornými organizacemi: 
 Normativní podklady – normy spotřeby materiálu, normy spotřeby času 
práce, sborník potřeb a nákladů 
 Oceňovací podklady – mzdové tarify, plánované ceny materiálů a sazebník 
strojohodin [8]   
5.1. Základní pojmy 
5.1.1. Rozpočtování 
Základní myšlenkou rozpočtování ve stavebnictví je sestavit výčet pokud možno 
všech nákladů, které vznikají v souvislosti se stavební činností, a tyto náklady 
zařadit do předem dohodnutých skupin tak, aby byly srozumitelné a přehledné pro 
všechny účastníky stavebního řízení. [7] 
5.1.2. Výkaz výměr 
Je soubor rozměrů konstrukčních prvků odečítaných z výkresové dokumentace. 
Umožnuje kvantifikaci potřeb a nákladu (materiál, mzdy, stroje) měrných 
jednotkách (m, m2, m3, normohodiny, strojhodiny apod.) a ocenění jednotlivých 
konstrukčních prvků v rozpočtu. [1] 
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5.1.3. Smlouva o dílo 
Aby smlouva o stavebním díle mohla být platná, musí obsahovat, předmět smlouvy 
a dohodu o ceně. Čas není podstatnou podmínkou smlouvy, neboť je smlouva i přes 
to platná, ale vymezí času je vhodné pro obě strany. [1] 
 
Smlouva o dílo by mělo zpravidla obsahovat:  
I. Smluvní strany  
II.  Předmět plnění  
III.  Předmět plnění 
IV.  Cena předmětu plnění 
V.  Platební podmínky 
VI.  Dokumentace 
VII.  Staveniště 
VIII.  Další ujednání 
IX.  Předání a převzetí díla 
X.  Záruky za kvalitu díla 
XI.  Smluvní pokuty 
XII.  Závěrečné ustanovení 
XIII.  Podpisy a datum [1] 
5.2. Typy rozpočtů 
5.2.1. Souhrnný rozpočet  
Sestavuje se z podrobné projektové dokumentace v průběhu celé výstavby. Jedná se 
o veškeré náklady a výdaje na stavbu související s jeho pořízením. Pochází z doby, 
kde starší členění nákladů bylo ošetřeno právním předpisem, které upravovalo tuto 
problematiku. V praxi se členění osvědčilo a je používán i v dnešní době. [1] [9] 
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Souhrnný rozpočet je rozdělen do kapitol (XI hlav): 
 
I. Projektové a průzkumné práce  
II. Provozní soubory 
III. Stavební objekty  
IV. Stroje a zařízení nevyžadující montáž na stavbě 
V. Umělecká díla 
VI. Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby – VRN (vedlejší rozpočtové 
náklady) 
VII.  Práce prováděná nestavebními organizacemi 
VIII. Rezerva 
IX.  Ostatní náklady 
X. Vyvolané investice 
XI. Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby 
5.2.2. Rozpočet sestavený pomocí rozpočtových ukazatelů 
Rozpočtové ukazatele pomáhají investorům, projektantům a dodavatelům při její 
realizaci nebo při přípravě. Fungují na principu srovnávání již vyprojektovaných a 
zrealizovaných staveb. Pomoci základních informací o objektu je možno vytvořit 
cenový odhad s přesností na v rozmezích cca 15%. Nejčastější se měrné jednotky 
používají na m3 obestavěného prostoru, nebo m2 užitkové plochy.  
 
Chyba, která se často vyskytuje, je ta, že orientační ceny se představují pouze 
základní náklady a neobsahují ostatní vedlejší náklady a náklady spojené 
s umístěním stavby. Ty jsou podle určitých podmítek třeba dopočítat. [1] [9] 
5.2.3. Agregované položky 
Jedná se o dohromady sloučené, spolu související činnosti a práce, které tvoří 
agregované položky v rozpočtu. Tyto položky představují pro rozpočtáře usnadnění 
času i práce. Tvorbou agregovaných položek se zabývá společnost RTS Brno a.s., 
která respektuje třídění dle TSKP. Tyto ceníky můžeme najít v rozpočtářském 
programu BUILDPower. Nově firma ÚRS Praha a.s. začala vytvářet tyto položky 
také, se svou databází rychlého rozpočtování (PYRO). [1] [9] 
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5.2.4. Položkový rozpočet 
Položkový rozpočet vychází z výkazu výměr, kde jsou jednotkovými cenami 
ohodnoceny stavební práce. Cena se stanovuje dopředu dle návrhu dané zakázky – 
dle projektové dokumentace. Velkou výhodou je skladebnost a přehlednost 
sestavené cenové kalkulace. [1] [9] 
Pro sestavení hodnotného výkazu výměr, je potřebná podrobná a propracovaná 
projektová dokumentace. Dále je nutné vyjasnit způsob měření a stavebních 
konstrukcí a prací. Měl by být sestaven přehledně, aby jej účastníci výstavby mohli 
posoudit a projednat. Důležitý je rozpis výpočtů a mělo by se ctít pravidlo: 
 
Výměra = délka x šířka x výška 
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6. Metodická část 
Metodická část bakalářské práce se zabývá analýzou vybraných nákladů stavebního 
objektu. Při sestavování rozpočtu, je člověk obvykle odkázán pouze na výkresovou 
dokumentaci a technickou zprávu. Může se v tomto případě lehce stát, že v rozpočtu 
začnou vznikat chyby zaviněné nepřesnou dokumentací, které se projeví např. 
špatně sestaveným výkazem výměr nebo chybějícími položkami. Chyby jsou často 
také zaviněny pouze lidským faktorem to například z důvodů nepozornosti, 
neznalostí nebo zjednodušením rozpočtu.  
 
Součástí bakalářské práce bude vypracování rozpočtů pro víceprací, kontrola 
položek v rozpočtu a kontrola výkazu výměr. Poté bude sestaven skutečný rozpočet 
pro danou zakázku. Na závěr bude provedená analýza jednotlivých rozpočtů. 
 
Postup analýzy: 
1) Kontrola položek rozpočtu 
2) Sestavení rozpočtu pro vícepráce 
3) Kontrola výkazu výměr 
4) Sestavení skutečného rozpočtu 
5) Analýza rozpočtu 
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7. Oprava soc. zařízení v ZŠ Jezernice 
Posuzovaný objekt, kde byla prováděna oprava sociálního zařízeni, je škola s číslem 
popisným 39 se nachází u hlavní komunikace, v zastavěném území části obce 
Jezernice. Je využíván jako základní škola o maximální kapacitě 80 žáků.  
7.1. Původní stav 
Sociální zařízení chlapci (1.NP) 
V původním sociálním zařízení byly 2 kabinky pro žáky, v předsíni, která je 
společná pro 4 pisoárové stání byly umístěny dvě umývadla a elektrický bojler pro 
ohřev vody. Kabinky byly tvořeny typovými dřevěnými konstrukcemi s 
omyvatelnými nátěry. Ve všech kabinek byly osazeny dveřní křídla 600/1970. 
Vstupní chodba do sociálního zařízení byla opatřena samostatným umývadlem a 
vstupem do samostatné kabinky WC pro personál.  
 
Sociální zařízení dívky (2.NP) 
V původním sociálním zařízení byly vybudovány 3 kabinky pro žákyně, jeden zděný 
sprchový kout, v předsíni byly umístěna tři umývadla a elektrický bojler pro ohřev 
vody. Kabinky mimo sprchový kout byly tvořeny typovými dřevěnými 
konstrukcemi s omyvatelnými nátěry. Do všech kabinek a sprchového koutu byla 
osazena dveřní křídla 600/1970. Vstupní chodba do sociálního zařízení byla 
opatřena samostatnými dveřmi do úklidové místnosti s výlevkou.  
7.2. Nový stav 
Sociální zařízení chlapci (1.NP) 
Novým dispozičním uspořádáním vznikli dvě oddělené sociální zařízení a to pro 
žáky a personál. V předsíňce pro personál bylo umístěno jedno umývadlo, vstup do 
kabinky WC je zajištěn dveřmi 700/1970. WC kabinka pro personál je stavebně 
oddělena od sociálního zařízení pro žáky. V předsíňce a WC kabince pro personál 
byla provedena nová keramická dlažba a nový keramický obklad do výšky 2000 
mm. Obě místnosti byly opatřeny nuceným odvětráním.  
Příčky WC kabinek pro žáky jsou vyzděny do výšky 2000 mm, stěny opatřeny 
keramickým obkladem do výšky 2000 mm, na podlaze byla provedena nová 
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keramická dlažba. Vstup do jednotlivých kabinek je zajištěn dveřmi 700/1970. 
Místnost se třemi novými pisoáry je opatřena novým keramickým obkladem rovněž 
do výšky 2000 mm, keramickou dlažbou a novou vpustí. Všechny prostory jsou 
opatřeny nuceným odvětráním. V rámci rekonstrukce sociálního zařízení byla 
provedena výměna elektrického bojleru, otopného tělesa, nových rozvodů vody, 
kanalizace, elektrické energie. 
 
Sociální zařízení dívky (2.NP) – nový stav  
Novým dispozičním uspořádáním vznikli dvě oddělené sociální zařízení a to pro 
žáky a personál. Ve společné předsíňce jsou umístěna dvě umývadla, vstup do 
úklidové místnosti s výlevkou je zajištěn dveřmi 700/1970. WC kabinka pro 
pedagoga je stavebně oddělena od sociálního zařízení pro žáky. V předsíňce a WC 
kabince pro pedagoga byla provedena nová keramická dlažba a nový keramický 
obklad do výšky 2000 mm. Obě místnosti byly opatřeny nuceným odvětráním.  
Příčky WC kabinky a hygienické kabinky pro žákyně budou vyzděny do výšky 2000 
mm, stěny opatřeny keramickým obkladem do výšky 2000 mm, na podlaze bude 
provedena nová keramická dlažba.  
Všechny prostory jsou opatřeny nuceným odvětráním. V rámci rekonstrukce 
sociálního zařízení byla provedena výměna elektrického bojleru, otopného tělesa, 
nových rozvodů vody, kanalizace, elektrické energie. 
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7.3. Původní rozpočet 
Pro zpracování zakázky bude využit položkový rozpočet, který byl vytvořen 
dodavatelem před zahájením prací. Projektová dokumentace je součástí přílohy (viz. 
Příloha A - Oprava sociálních zařízení v ZŠ Jezernice). Rozpočet opravy sociálních 
zařízení v ZŠ Jezernice byl stanoven cenou na 740 450,15 Kč bez DPH. Dodavatel 
si stanovuje 1 % ze ZRN na zařízení staveniště tj. 7 404,5 Kč a taktéž 1 % ze ZRN 
na provozní vlivy a tj. 7 404,5 Kč. 
 
Tabulka 1 - Původní rozpočet [vlastní] 
Oprava sociálních zařízení v ZŠ 
Jezernice 
  Cena bez 
DPH 
Dodávky 210 582,37 Kč 
Montáže 529 867,78 Kč 
ZRN 740 450,15 Kč 
Zařízení staveniště 7 404,50 Kč 
Provozní vlivy 7 404,50 Kč 
VRN 14 809,00 Kč 
Celkové náklady 755 259,15 Kč 
 
7.4. Vícepráce 
Investor se během realizace rozhodnul pro zhotovení SDK podhledů v sociální 
zařízení v 1.NP tak i v 2.NP v hodnotě 22 556,26 Kč bez DPH  
 
Tabulka 2 - Vícepráce [vlastní] 
D 763 Konstrukce suché výstavby Množství Cena 
6 
SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní 
kce profil CD+UD 30,284 m2 21 047,38 Kč 
7 
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 30,284 m2 1 196,22 Kč 
8 
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m 0,386 t 312,66 Kč 
 
22 556,26 Kč 
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Ve výkresu bourací práce (WC dívky), bylo projektantem opomenuto zakreslení 
nového zdiva, které bylo nutno zazdít. Chyba vznikla nedokonalou projektovou 
dokumentací, zazdívka otvorů byla přidána do víceprací. 
 
Tabulka 3 - Vícepráce [vlastní] 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce Množství Cena 
1 
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC 0,24 m3 981,6 Kč 
 
981,6 Kč 
 
 
Obrázek 2 – Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP 
 
Po odtlučení původní vápenocementové omítky, byly zjištěny velké nerovnosti ve 
zdech, se kterými se původně nepočítalo. Dodavatel byl vynucen přidat do víceprací 
„Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky 
ručně“. Při sestavování rozpočtu, byla opomenuta položka „hrubá výplň rýh ve 
stěnách maltou jakékoli šířky rýhy“, kde měla být vyplněna rýha po provedené 
elektroinstalaci. 
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Tabulka 4 - Vícepráce [vlastní] 
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Množství Cena 
2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy 9 m2 2 898 Kč 
3 
Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých 
dalších 5 mm tloušťky ručně 126,974 m2 8 875,5 Kč 
 
11 773,5 Kč 
 
Dodatečně do víceprací byla přidána položka „Vyčištění budov bytové a občanské 
výstavby při výšce podlaží do 4 m“, díky které proběhl úklid budovy v ceně 
2 384,65 Kč. 
 
Tabulka 5 - Vícepráce [vlastní] 
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb Množství Cena 
4 
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m 32,225 m2 2 384,65 Kč 
 
2 384,65 Kč 
7.5. Kontrola výkazu výměr 
V původním rozpočtu proběhla kontrola podle přiložené výkresové dokumentace, 
kde případné chyby byli přepočítaný. 
 
Nebyla započtená rohová část nového zdiva. Rozdíl představuje 0,6 m2, který 
odpovídá přibližně 5 příčkám a rozdílu 381 Kč. 
 
Tabulka 6 - Výkaz výměr [vlastní] 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce    
Původní 
množství 
Skutečné 
množství Rozdíl 
7 
Příčky POROTHERM tl 140 mm pevnosti P 
10 na MVC 19,005 m2 19,605 m2 0,6 m2 
 
Při přepočítání vnitřních omítek bylo zjištěno, že rozpočtář počítal omítky 
celoplošně a neodečítal příčky a nezapočítal ostění u oken. Celkový cenový rozdíl 
činí -1 298,2 Kč. 
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Tabulka 7 - Výkaz výměr [vlastní] 
D 6 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní 
Původní 
množství 
Skutečné 
množství Rozdíl 
10 
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený 
celoplošně ručně 131,07 m2 126,974 m2 4,096 m2 
11 
Spojovací můstek vnitřních stěn nanášený 
ručně 59,35 m2 58,45 m2 0,9 m2 
14 
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm 59,35m2 58,45 m2 0,9 m2 
15 
Vápenocementová omítka hrubá 
jednovrstvá zatřená vnitřních stěn 
nanášená ručně 131,07 m2 126,974 m2 4,096 m2 
17 
Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn 
za každých dalších 5 mm tloušťky ručně 131,07 m2 126,974 m2 4,096 m2 
 
Při počítání demontáže, nebyla započítána jedna dřevěná stěna dělící toalety. Rozdíl 
představuje 3,41 m2 a cenový rozdíl 155,2 Kč. 
 
Tabulka 8 - Výkaz výměr [vlastní] 
D 766 Konstrukce truhlářské 
Původní 
množství 
Skutečné 
množství Rozdíl 
51 
Demontáž truhlářských stěn dřevěných 
plných    23,81 m2 27,22 m2 3,41 m2 
 
Rozpočtář pro obkladačky nepočítal jednotlivé místnosti, ale celoplošnou plochu 
místnosti. Rozdíl představuje 1,378 m2, který odpovídá 2 balením dlaždic a cenový 
rozdíl je -398,2 Kč. 
 
Tabulka 9 - Výkaz výměr [vlastní] 
D 771 Podlahy z dlaždic 
Původní 
množství 
Skutečné 
množství Rozdíl 
67 
Montáž podlah keramických režných 
hladkých lepených flexibilním lepidlem do 
12 31,897 m2 30,519 m2 1,378 m2 
 
Při přepočítání obkladaček byl rozdíl 0,963 m2, který odpovídá 1 balení obkládaček 
a cenový rozdíl představuje -325,5 Kč. 
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Tabulka 10 - Výkaz výměr [vlastní] 
D 781 Dokončovací práce - obklady 
Původní 
množství 
Skutečné 
množství Rozdíl 
70 
Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých 
pórovinových do 22 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem 114,74 m2 113,777 m2 0,963 m2 
 
7.6. Skutečný rozpočet 
Byl sestaven skutečný rozpočet stavby, kde byly opraveny chybné výkazy výměr, 
přidány chybějící položky a vícepráce (viz. (viz. Příloha A - Oprava sociálních 
zařízení v ZŠ Jezernice). 
 
Tabulka 11 - Skutečný rozpočet [vlastní] 
Oprava sociálních zařízení v ZŠ Jezernice Cena bez DPH 
Dodávky 227 079,63 Kč 
Montáže 550 921,88 Kč 
ZRN 778 001,51 Kč 
Zařízení staveniště 7 780,02 Kč 
Provozní vlivy 7 780,02 Kč 
VRN 15 560,04 Kč 
Celkové náklady 793 561,55 Kč 
7.7. Analýza rozpočtu 
Vícepráce  
Vícepráce tvoří 5,41% z ceny původního rozpočtu. 
 
Tabulka 12 - Vícepráce [vlastní] 
Shrnutí Cena bez DPH 
Původní rozpočet 755 259,15 Kč 
Vícepráce 40 882 Kč 
Cena celkem 796 141,15 Kč 
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Chybná dokumentace 
Chyby vzniklé projektovou dokumentací tvoří 0,12% ze 793 561,55 Kč. 
 
Tabulka 13 - Chybná dokumentace [vlastní] 
Shrnutí Cena bez DPH 
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC 981,6 Kč 
Celková cena vzniklá chybnou dokumentaci 981,6 Kč 
Skutečný rozpočet 793 561,55 Kč 
 
Chyba rozpočtáře 
Chyby vzniklé rozpočtářem tvoří 0,18% ze 793 561,55 Kč. 
 
Tabulka 14 - Chyba rozpočtáře [vlastní] 
Shrnutí Cena bez DPH 
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy 2 898 Kč 
Příčky POROTHERM tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC 381 Kč 
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně -265,83 Kč 
Spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně -48,33 Kč 
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm -88,65 Kč 
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn 
nanášená ručně -610,3 Kč 
Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 
mm tloušťky ručně -285,08 Kč 
Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných 155,2 Kč 
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním 
lepidlem do 12 -398,2 Kč 
Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem -325,5 Kč 
Celková cena vzniklá chybou rozpočtáře 1412,31 Kč 
Skutečný rozpočet 793 561,55 Kč 
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Nepředpokládané položky 
Nepředpokládané položky tvoří 1,41% ze 793 561,55 Kč. 
 
Tabulka 15 - Nepředpokládané položky [vlastní] 
Shrnutí Cena bez DPH 
Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 
mm tloušťky ručně 8 875,5 Kč 
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 
m 2 384,65 Kč 
Celková cena vzniklá nepředpokládanými položkami 11 260,15 Kč 
Skutečný rozpočet 793 561,55 Kč 
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8. Oprava sprch a šaten 
Posuzovaný objekt, kde byla prováděna oprava sociálního zařízeni, je 
administrativní budova provozu. Opravu šaten bylo třeba rozdělit na dvě etapy tak, 
aby byla zajištěna možnost využívání šatny a sprch pracovníkům, kteří zde mají 
sociální zařízení. 
8.1. Specifikace služeb 
Jedná se o opravu sprch a šaten pracovníkům dle výkresové dokumentace. 
 Předsíň: odstranit starou dlažbu včetně soklu stěn, srovnat podkladní beton 
na podlaze, položit novou dlažbu včetně soklu stěn, zapravit stěny, výměna 
zárubní a dveří na vstupu do špinavé šatny 
 Špinavá šatna: odstranění staré dlažby včetně soklů kolem stěn a sloupů, 
srovnat podkladní beton na podlaze, odstranit starou olejovou malbu na 
stěnách a stropu, vymalování místnosti, vyměnit podokenní parapety, 
vyměnit radiátory v místnosti za nové, položit novou dlažbu včetně soklů 
stěn a sloupů, výměna zárubní a dveří umývárny 
 Čistá šatna: odstranění staré dlažby včetně soklů kolem stěn a sloupů, 
srovnat podkladní beton na podlaze, odstranit starou olejovou malbu na 
stěnách a stropu, vymalování místnosti, vyměnit podokenní parapety, 
vyměnit radiátory v místnosti za nové, položit novou dlažbu včetně soklů 
stěn a sloupů, výměna zárubní a dveří umývárny, zazdění starých větracích 
šachet  
 Předdveří: odstranit starou dlažbu včetně soklu stěn, výměna zárubní a dveří 
do čisté šatny a chodby, srovnat podkladní beton na podlaze, výměna 
podokenního parapetu, zapravení omítek, položení nové dlažby včetně soklu 
stěn, odstranit olejovou malbu, místnost vymalovat 
 Umývárna: odstranění staré dlažby a obkladů v celé místnosti, odstranit 
starou olejovou malbu na stěnách a stropu, vybourání příček sprchových 
boxů, vybourání spádového betonu, odtokový kanál ve sprchových boxech 
nahradit podlahovým žlabem v každém boxu, výměna vodovodních baterií 
se sprchou v boxech, vyzdění nových příček boxů, výměna potrubních 
rozvodů k bateriím v boxech, výměna umyvadel a vodovodních baterií, 
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výměna potrubních rozvodů k bateriím a odpadů umyvadel, dodávka 
výlevky a její následné obezdění, výměna radiátoru za nové, nátěr potrubí 
k radiátoru, výměna podokenního parapetu, veškeré podlahové plochy a 
stěny opatřit dvousložkovou hydroizolační stěrkou, zazdít staré ventilační 
otvory ve stěnách, zhotovit otvor ve stěně pro instalaci ventilátoru, zapravit a 
začistit omítky, místnost vymalovat 
 WC: výměna klozetové mísy, vybourání dlažeb podlahy a obkladu stěn, 
vybourání spádového betonu, podlahu a stěny opatřit dvousložkovou 
hydroizolační stěrkou, výměna radiátoru a podokenního parapetu, nátěr 
potrubí k radiátoru, vybourání skleněných dlaždic ve stěně mezi koupelnou a 
WC, výměna zárubní a dveří, zazdění otvoru po skleněných dlaždicích, 
oprava omítek, vymalování místnosti 
8.2. Původní rozpočet 
Pro zpracování zakázky bude využit položkový rozpočet, který byl vytvořen 
dodavatelem před zahájením prací. Projektová dokumentace je součástí přílohy (viz. 
Příloha B - Oprava sprch a šaten). Rozpočet opravy sprch a šaten byl stanoven 
cenou na 632 349,13 Kč bez DPH. Dodavatel si stanovuje 1 % ze ZRN na zařízení 
staveniště tj. 6 323,49 Kč a taktéž 1 % ze ZRN na provozní vlivy a tj. 6 323,49 Kč.  
 
Tabulka 16 - Původní rozpočet [vlastní] 
Oprava sprch a šaten    Cena bez DPH 
Dodávky 161 327,33 Kč 
Montáže 471 021,80 Kč 
ZRN 632 349,13 Kč 
Zařízení staveniště 6 323,49 Kč 
Provozní vlivy 6 323,49 Kč 
VRN 12 646,98 Kč 
Celkové náklady 644 996,11 Kč 
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8.3. Vícepráce 
V projektové dokumentaci bylo uvedeno vybourání a zazdění okna z luxfer, ale 
nebyly uvedeny žádné rozměry. Rozpočtář v původním rozpočtu musel otvor 
odhadnout. Při bourání bylo okno o 0,4 m2 větší a cenový rozdíl je 239,6 Kč. 
 
Tabulka 17 - Vícepráce [vlastní] 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce Množství Cena 
1 
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z 
cihel tl přes 100 mm 0,4 m2 239,6 Kč 
 
239,6 Kč 
 
 
Obrázek 3 – Odstranění okna z luxfer 
 
Na zazdívku o 0,4 m2 větší, bylo třeba nanést vnitřní postřik nanášený ručně. Dále 
investorem nebylo uvedeno, že bylo třeba vysekat rýhy ve zdivu kvůli 
elektroinstalaci a poté rýhy vyplnit maltou a to na ploše 1,5 m2 v ceně 483 Kč. Na 
novou plochu bylo třeba nanést vnitřní VC omítku v hodnotě 402,8 Kč. Kvůli 
nepředpokládaným nerovnostem ve stěnách byl dodavatel nucen přidat položku 
„Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm 
tloušťky ručně“ na ploše 1,9 m2 v ceně 99,37 Kč. 
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Tabulka 18 - Vícepráce [vlastní] 
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Množství Cena 
2 
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně 0,4 m2 25,96 Kč 
3 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy 1,5 m2 483 Kč 
4 
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně 1,9 m2 402,8 Kč 
5 
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně 1,9 m2 99,37 Kč 
 
1011,13 Kč 
 
V rozpočtu bylo opomenuto vybourání luxfer v celkovém množství 1,9 m2 v ceně 
269,8 Kč. Bylo nutno provést vysekání rýh pro elektroinstalaci o délce 15 m v ceně 
1 068 Kč. Dále bylo nutno provést zametení celé budovy nejméně dva krát, kvůli 
velké prašnosti v hodnotě 852,6 Kč. 
 
Tabulka 19 - Vícepráce [vlastní] 
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání Množství Cena 
6 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm 1,9 m2 269,8 Kč 
7 Čištění budov zametení hladkých podlah 400,288 m2 852,6 Kč 
8 
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 
mm 15 m 1 068 Kč 
 
2190,4 Kč 
 
Do původního rozpočtu nebyl započten „Příplatek k odvozu suti a vybouraných 
hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km“ v ceně 254,7 Kč. 
 
Tabulka 20 - Vícepráce [vlastní] 
D 997 Přesun sutě Množství Cena 
9 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km 25,779 t 254,7 Kč 
 
254,7 Kč 
 
Rozpočtářem z důvodu neznalosti, byla opomenuta ochrana vodovodního potrubí a 
zkouška těsnosti vodovodního potrubí v celkové ceně 3 206 Kč.   
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Tabulka 21 - Vícepráce [vlastní] 
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod Množství Cena 
11 
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm 20 m  1 186 Kč 
12 
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 
přírubového do DN 100 20 m 2 020 Kč 
 
3 206 Kč 
 
Při počítání keramických obkladů nebylo započteno 23,4 m plastových rohových 
profilů v ceně 2 813,4 Kč. 
 
Tabulka 22 - Vícepráce [vlastní] 
D 781 Dokončovací práce - obklady keramické Množství Cena 
14 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem 23,4 m 2 831,4 Kč 
 
2 831,4 Kč 
8.4. Kontrola výkazu výměr 
V původním rozpočtu byly investorem zadány obvody a obsahy místností a 
rozpočtář s nimi počítal. Přiložená dokumentace v PDF byla převedena do 
AutoCADu, kde byly zadané rozměry místností zkontrolovány. Při kontrole 
dokumentace došlo k odhalení chyb zadaných obsahů a obvodů, následně byly 
výkazy výměr přepočítaný. 
 
Chybnou projektovou dokumentací byl způsoben rozdíl 8,013 m2. Byla zde 
připočítána i plocha nezapočtené zazdívky, vzniklá plocha po vysekání rýh a ostění. 
Cenový rozdíl činí 520Kč. 
 
Tabulka 23 - Výkaz výměr [vlastní] 
D 6 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní 
Původní 
množství 
Skutečné 
množství Rozdíl 
4 
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený 
celoplošně ručně 67,075 m2 75,088m2 8,013 m2 
 
Chyba v dokumentaci se projevila i v položce „Cementová omítka hladká 
jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně“, kde rozdíl byl 9,248 m2 a 2 071,6 Kč. 
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Tabulka 24 - Výkaz výměr [vlastní] 
D 6 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní 
Původní 
množství 
Skutečné 
množství Rozdíl 
8 
Cementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně 65,575 m2 74,823 m2 9,248 m2 
 
Při přepočítání obsahu místností pro bourání stávající dlažby, byl rozdíl 0,896 m2. 
Cenový rozdíl je -67,1 Kč. 
 
Tabulka 25 - Výkaz výměr [vlastní] 
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 
Původní 
množství 
Skutečné 
množství Rozdíl 
23 
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 201,04 m2 200,144 m2 0,896 m2 
 
Při přepočítání otlučení původní vnitřní omítky v rozsahu 100% rozdíl činil 8,325 
m
2
 a cenový rozdíl 512 Kč, který byl způsoben špatně spočítaným obvodem 
místnosti. 
 
Tabulka 26 - Výkaz výměr [vlastní] 
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 
Původní 
množství 
Skutečné 
množství Rozdíl 
27 
Otlučení vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn stěn v 
rozsahu do 100 % 65,575 m2 73,9 m2 8,325 m2 
 
Při počítání obvodu místnosti, rozpočtář nezapočítal správně obvod kolem oken a 
neodečetl rohy místnosti. Rozdíl byl 5,895 m2 a -2204,73 
 
Tabulka 27 - Výkaz výměr [vlastní] 
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
Původní 
množství 
Skutečné 
množství Rozdíl 
34 
Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné 
ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K 53,355 m2 47,46 m2 5,895 m2 
 
Chyba  při počítání obvodů se projevila i u utěsnění rohů páskou, kde rozdíl 
představoval 0,49 m a -65,66 Kč. 
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Tabulka 28 - Výkaz výměr [vlastní] 
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
Původní 
množství 
Skutečné 
množství Rozdíl 
35 Utěsnění rohů páskou MAPEBAND SA 46,59 m 46,1 m 0,49 m 
 
Rozpočtář použil chybně uvedené obvody místností a rozdíl byl 6,66 m a rozdílná 
cena -566,1 Kč. Stejnou chybu obsahuje i položka 91. Řezání keramické dlažby, kde 
rozdíl představoval 4,44 m a rozdílnou cenu -200 Kč. 
 
Tabulka 29 - Výkaz výměr [vlastní] 
D 771 Podlahy z dlaždic 
Původní 
množství 
Skutečné 
množství Rozdíl 
91 
Montáž soklíků z dlaždic keramických 
rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm 102,2 m 95,54 m 6,66 m 
92 Řezání keramické dlažby pro sokl 68,133 m 63,693 m 4,44m 
 
Při počítání montáže keramických dlaždic, byla ve výkazu výměr spočítána 
umývárna dva krát. Celkový rozdíl je 33,09 m2, který představuje přibližně 27 balení 
keramické dlažby a cenový rozdíl -14 725 Kč. 
 
Tabulka 30 - Výkaz výměr [vlastní] 
D 771 Podlahy z dlaždic 
Původní 
množství 
Skutečné 
množství Rozdíl 
92 
Montáž podlah z keramických dlaždic 
režných hladkých do malty do 12 ks/m2 233,24 m2 200,144 m2 33,09 m2 
 
Při spárování podlahy silikonem, byl po kontrole výkazu výměr rozdíl 7,061 m a 
213,2 Kč. 
 
Tabulka 31 - Výkaz výměr [vlastní] 
D 771 Podlahy z dlaždic 
Původní 
množství 
Skutečné 
množství Rozdíl 
95 Podlahy spárování silikonem 131,99 m 124,038 m 7,061 m 
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Špatně spočítána plocha pro keramické obklady, byla zapříčiněná již zmíněnou 
chybnou dokumentací. Chyba se projevila u montáže vnitřních obkládaček, kde 
rozdíl byl 0,685 m2 a představuje přibližně 1 balení a rozdílnou cenu -231,53 Kč a u 
demontáže původních obkládaček, kde rozdílné množství činilo 0,171 m2 a cenový 
rozdíl -9,1 Kč. 
 
Tabulka 32 - Výkaz výměr [vlastní] 
D 781 Dokončovací práce - obklady keramické 
Původní 
množství 
Skutečné 
množství Rozdíl 
99 
Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých 
pórovinových do 22 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem 65,575 m2 64,89 m2 0,685 m2 
101 
Demontáž obkladů z obkladaček 
keramických lepených 75,795 m2 75,624 m2 0,171 m2 
 
Při malbě místností bylo opět počítáno s chybnými údaji z přiložené dokumentace. 
Odchylka od původního množství jednonásobné malby byl 16,93 m2 a u 
dvojnásobné malby 2,13 m2. Celkový cenový rozdíl představuje -533,5 Kč.   
 
Tabulka 33 - Výkaz výměr [vlastní] 
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 
Původní 
množství 
Skutečné 
množství Rozdíl 
106 
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra 
velmi dobře otěruvzdorných v místnostech 
výšky do 3,80 m 472,13 m2 455,197 m2 16,93 m2 
107 
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 
středně otěruvzdorných v místnostech 
výšky do 3,80 m 63,822 m2 61,691 m2 2,13 m2 
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8.5. Skutečný rozpočet 
Byl sestaven skutečný rozpočet stavby, kde byly opraveny chybné výkazy výměr, 
přidány chybějící položky a vícepráce (viz. Příloha B - Oprava sprch a šaten). 
 
Tabulka 34 - Skutečný rozpočet [vlastní] 
Oprava sprch a šaten Cena bez DPH 
Dodávky 355 284,50 Kč 
Montáže 301 279,64 Kč 
ZRN 656 564,14 Kč 
Zařízení staveniště 6 565,64 Kč 
Provozní vlivy 6 565,64 Kč 
VRN 13 131,28 Kč 
Celkové náklady 669 695,42 Kč 
8.6. Analýza rozpočtu 
Vícepráce  
Vícepráce tvoří 1,5% z ceny původního rozpočtu. 
 
Tabulka 35 - Vícepráce [vlastní] 
Shrnutí Cena bez DPH 
Původní rozpočet 680 168,05 Kč 
Vícepráce 10 217,40 Kč 
Cena celkem 690 385,45 Kč 
 
Nepředpokládané položky 
Nepředpokládané položky tvoří 0,12% z 669 695,42 Kč. 
 
Tabulka 36 - Nepředpokládané položky [vlastní] 
Shrnutí Cena bez DPH 
Čištění budov zametení hladkých podlah 852,6 Kč 
Celková cena vzniklá nepředpokládanými položkami 852,6 Kč 
Skutečný rozpočet 669 695,42 Kč 
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Chyba rozpočtáře 
Chyby vzniklé rozpočtářem tvoří 1,14% z 669 695,42 Kč. 
 
Tabulka 37 – Chyba rozpočtáře [vlastní] 
Shrnutí Cena bez DPH 
Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm 269,8 Kč 
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm 1 068 Kč 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 
přes 1 km 254,7 Kč 
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními 
trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm 1 186 Kč 
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového 
do DN 100 2 020 Kč 
Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem 2 831,4 Kč 
Celková cena vzniklá chybou rozpočtáře 7 629,9 Kč 
Skutečný rozpočet 669 695,42 Kč 
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Chybná dokumentace 
Chyby vzniklé projektovou dokumentací tvoří 2,16% z 669 695,42 Kč. 
 
Tabulka 38 - Chybná dokumentace [vlastní] 
Shrnutí Cena bez DPH 
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 
100 mm 239,6 Kč 
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně 25,96 Kč 
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy 483 Kč 
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně 402,8 Kč 
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých 
dalších 5 mm tloušťky ručně 99,37 Kč 
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně 520 Kč 
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená 
ručně 2 071,6 Kč 
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 
mm plochy přes 1 m2 -67,1 Kč 
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn 
v rozsahu do 100 % 512 Kč 
Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší 
AQUAFIN 2K -2 204,73 Kč 
Utěsnění rohů páskou MAPEBAND SA -65,66 Kč 
Řezání keramické dlažby pro sokl -200 Kč 
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 
120 mm -566,1 Kč 
Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 
12 ks/m2 -14 725 Kč 
Podlahy spárování silikonem -213,2 Kč 
Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem -231,53 Kč 
Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených -9,1 Kč 
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m -436,79 Kč 
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných 
v místnostech výšky do 3,80 m -131,4 
Celková cena vzniklá chybou rozpočtáře -14 496,28 Kč 
Skutečný rozpočet 669 695,42 Kč 
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9. Rekonstrukce autobusové zastávky 
Předmětem stavby je rekonstrukce zděné autobusové čekárny. Objekt o půdorysných 
rozměrech 5,6 x 3,6 m bude sloužit k ochraně cestujících před povětrnostními vlivy. 
Čekárna se nachází obci Zámrsky u hlavní komunikace 
9.1. Specifikace služeb 
 Zemní práce  
Výkopy pro základ kontejneru v kamenitém podloží o objemu 60,7 m3  
Po provedení výkopu před vlastní betonáží základových konstrukcí nutno chránit 
základovou spáru. Základová spára bude chráněna zhutněným štěrkopískovým 
podsypem tl. 150 mm.  
 Základové konstrukce  
Pro objekt čekárny bude proveden stupňovitý betonový základ ( C25/30 XC2) o 
šířce 550 mm a v proměnné hloubce. Pod tímto základem bude provedena a 
zhutněna štěrkopísková vrstva o tl. 150 mm. Do základu bude osazena svislá výztuž 
Ø R 10 ve vzdálenosti 250 mm. Výztuž bude vetknuta do základového betonu do 
hloubky 600 mm. Svislá výztuž bude průběžná a bude pokračovat ve ztraceném 
bednění (v jedné tvarovce dva pruty – viz statický výpočet).  
 Svislé konstrukce  
Na betonový základ budou osazeny tvárnice ztraceného bednění 500 x 500x 250 
mm, navázána svislá výztuž Ø R 12 ve vzdálenosti 250 mm a provedena výplň 
betonem C20/25 XC2 dle pokynů výrobce. V každé druhé vodorovné spáře bude 
provedena vodorovná výztuž Ø R 10. Nadzemní část zdiva ze ztraceného bednění 
bude ukončena žb. věncem (4 Ø R 12, třmínky Ø 8, vzdálenost mezi nimi, a= 250 
mm). Obvodové zdivo objetu je navrženo z keramických bloků POROTHERM 30 
Profi na tenkovrstvou maltu POROTHERM PTH Profi.  
 
 Vodorovné konstrukce  
Podlaha čekárny bude tvořena železobetonovou deskou (beton C 20/25) se 
ztraceným bedněním (trapézové plechy). Žb. deska o tl. 250 mm bude armována 
následovně:  
nosná výztuž: Ø R 12, osová vzdálenost. 200 mm  
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rozdělovací výztuž: Ø R 8, osová vzdálenost. 200 mm  
Nad dveřními i okenními otvory jsou navrženy POROTHERM překlady 7. 
 Krov a střecha  
Konstrukce krovu je navržena jako dřevěná jednoduchá vazba. Rozměry 
jednotlivých prvků krovu a konstrukce. Střešní krytina je navržena ze střešních 
pálených tašek TONDACH.  
 Podlahy  
V objektu bude provedena na žb. desce izolace proti vodě a zemní vlhkosti, dále pak 
betonová mazanina o tl. 50 mm a nalepena (mrazuvzdorné flexibilní lepidlo) 
vymývaná dlažba tl. 50 mm. Vnější okna v obvodové stěně – navržena plastová 
okna rozměrů dle výkresové části, v imitaci dřeva. Okna nemusí splňovat požadavky 
nároky na tepelné prostupy.  
 Vnitřní povrchové úpravy  
Štuková omítka – vápenocementové dvouvrstvé štukové vnitřní omítky (tl. 20 mm, 
velikost zrn 2 mm) hladké + penetrace + malba  
 Vnější povrchové úpravy  
Povrchová úprava tenkovrstvou omítkou se škrábanou strukturou, v nadzemní části 
ztraceného bednění – marmolit. Po obvodu objektu bude do výšky 500 mm nad 
podlahou proveden keramický obklad. 
 Terénní úpravy v rámci objektu  
V rámci objektu bude proveden přístupový chodník o šířce 1000 mm ze zámkové 
dlažby, nový okapový chodník z betonové dlažby 500/500/50 do pískového lože. 
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9.2. Původní rozpočet 
Pro zpracování zakázky bude využit položkový rozpočet, který byl vytvořen 
dodavatelem před zahájením prací. Projektová dokumentace je součástí přílohy (viz. 
Příloha C - Rekonstrukce autobusové zakázky). Rozpočet rekonstrukce autobusové 
zakázky byl stanoven cenou na 600 151,96 Kč bez DPH. Dodavatel si stanovuje 1 % 
ze ZRN na zařízení staveniště tj. 5 974 Kč a taktéž 1 % ze ZRN na provozní vlivy a 
tj. 5 974 Kč. 
 
Tabulka 39 - Původní rozpočet [vlastní] 
Rekonstrukce autobusové zakázky   Cena bez DPH 
Dodávky 127 642,72 Kč 
Montáže 472 509,24 Kč 
ZRN 600 151,96 Kč 
Zařízení staveniště 5 974,00 Kč 
Provozní vlivy 5 974,00 Kč 
VRN 11 948,00 Kč 
Celkové náklady 612 099,96 Kč 
 
9.3. Vícepráce 
Po ukončení rekonstrukce zastávky, byla oblast okolo pošlapána a zničena. 
Dodavatel byl nucen provést úpravu terénu a zasetí nového trávníku v celkové 
hodnotě 2 137,63 Kč. 
 
Tabulka 40 - Vícepráce [vlastní] 
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Množství Cena 
1 
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 50 m2 1 155 Kč 
2 
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 50 m2 845 Kč 
3 Osivo směs travní parková 1,25 kg 137,63 Kč 
 
2 137,63 Kč 
 
Dodavatel původně nepředpokládal s lepivostí hornin. Po hloubení rýh, byl 
dodavatel nucen přidat položky vícepráce v celkové hodnotě 1 072,48 Kč. 
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Tabulka 41 - Vícepráce [vlastní] 
D 1 Zemní práce Množství Cena 
4 
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 3 5,887 m3 1 042 Kč 
5 
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 1,2 m3 30,48 Kč 
 
1 072,48 Kč 
 
Při vykládání ztraceného bednění došlo vinou strojníka k převrácení palety a 
poškození 10 tvarovek. Celková škoda činila 1 800 Kč. 
 
Tabulka 42 - Vícepráce [vlastní] 
D 2 Zakládání Množství Cena 
6 
Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 1,25 m2 1 800 Kč 
 
1 800 Kč 
 
Při sestavování rozpočtu, byly chybně spočítané překlady. Chyba byla zapříčiněná 
projektovou dokumentací, kde projektant nesprávně spočítal počet potřebných 
překladů a do výpisu překladů zapsal o 8 překladů méně. Cenový rozdíl činil 4 360 
Kč. 
 
 
Obrázek 4 – Tabulka výpisu překladů porotherm 
 
Tabulka 43 - Vícepráce [vlastní] 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce Množství Cena 
7 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm 4 ks 2 008 Kč 
8 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm 4 ks 2 352 Kč 
 
4 360 Kč 
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9.4. Kontrola výkazu výměr 
Rozpočtář chybně spočítal dále již nevyužitou zeminu. Zbylé zeminy je o 1,689 m3 
více a cenový rozdíl činí 610,6 Kč.  
 
Tabulka 44 - Výkaz výměr [vlastní] 
D 1 Zemní práce 
Původní 
množství 
Skutečné 
množství Rozdíl 
6 
Vodorovné přemístění do 4000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 14,603 m3 16,292 m3 1,689 m3 
7 
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 
100 m3 14,603 m3 16,292 m3 1,689 m3 
8 Uložení sypaniny na skládky 14,603 m3 16,292 m3 1,689 m3 
 
Při kontrole nosného zdiva byla objevená hrubá chyba, kdy se rozpočtář pokoušel 
počítat objem zdiva na m3, ale při odečítání otvorů používal m2. Rozdíl v množství 
byl 23,93 m
2
 a cenový rozdíl 32 544,8 Kč. 
 
Tabulka 45 - Výkaz výměr [vlastní] 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 
Původní 
množství 
Skutečné 
množství Rozdíl 
16 
Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 300 mm 
pevnosti P 10 na MVC 12,033 m2 35,96 m2 23,93 m2 
 
Byla chybně počítána celková plocha objektu, při odečtení nosného zdiva byl rozdíl 
5,16 m
2
. A cenový rozdíl představuje -4 255,5 Kč. 
 
Tabulka 46 - Výkaz výměr [vlastní] 
D 4 Vodorovné konstrukce 
Původní 
množství 
Skutečné 
množství Rozdíl 
22 
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 
m pro zatížení do 12 kPa 20,16 m2 15 m2 5,16 m2 
23 
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v 
do 4 m pro zatížení do 12 kPa 20,16 m2 15 m2 5,16 m2 
24 
Bednění stropů ztracené z hraněných 
trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný 
tl 0,88 mm 20,16 m2 15 m2 5,16 m2 
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Od vnější omítky byl odečten sokl, který byl chybně plošně spočítán. Cenový rozdíl 
je 689,26 Kč. Cenový rozdíl u „Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn 
nanášená ručně“ činí -450,45 Kč. 
 
Tabulka 47 - Výkaz výměr [vlastní] 
D 6 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní 
Původní 
množství 
Skutečné 
množství Rozdíl 
41 
Vápenocementová omítka štuková 
dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně 45,2 m2 46,63 m2 1,43 m2 
42 
Příplatek k vápenocementové omítce 
vnějších stěn za každých dalších 5 mm 
tloušťky ručně 45,2 m2 46,63 m2 1,43 m2 
43 
Cementová omítka hladká jednovrstvá 
vnějších stěn nanášená ručně 10,08 m2 8,65 m2 1,43 m2 
45 
Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších 
omítaných stěn včetně penetrace 
provedený ručně 45,2 m2 46,63 m2 1,43 m2 
 
9.5. Skutečný rozpočet 
Byl sestaven skutečný rozpočet stavby, kde byly opraveny chybné výkazy výměr, 
přidány chybějící položky a vícepráce (viz. Příloha C - Rekonstrukce autobusové 
zakázky). 
 
Tabulka 48 - Skutečný rozpočet [vlastní] 
Rekonstrukce autobusové zastávky   Cena bez DPH 
Dodávky 127 780,35 Kč 
Montáže 511 222,79 Kč 
ZRN 639 003,14 Kč 
Zařízení staveniště 6 362,51 Kč 
Provozní vlivy 6 362,51 Kč 
VRN 12 725,02 Kč 
Celkové náklady 651 728,16 Kč 
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9.6. Analýza rozpočtu 
Vícepráce  
Vícepráce tvoří 1,6% z ceny původního rozpočtu. 
Tabulka 49 - Vícepráce [vlastní] 
Shrnutí Cena bez DPH 
Původní rozpočet 612 099,96 Kč 
Vícepráce 9 886,88 Kč 
Cena celkem 621 986,84 Kč 
 
 
Nepředpokládané položky 
Nepředpokládané položky tvoří 0,77% z 651 728,16 Kč. 
 
Tabulka 50 - Nepředpokládané položky [vlastní] 
Shrnutí Cena bez DPH 
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 
100 mm v rovinně a svahu do 1:5 1 155 Kč 
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a 
ve svahu do 1:5 845 Kč 
Osivo směs travní parková 137,63 Kč 
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 1 042 Kč 
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 30,48 Kč 
ová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř. C 16/20 1 800 Kč 
Celková cena vzniklá nepředpokládanými položkami 5 010,11 Kč 
Skutečný rozpočet 651 728,16 Kč 
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Chyba rozpočtáře 
Chyby vzniklé rozpočtářem tvoří 4,46% z 651 728,16 Kč. 
 
Tabulka 51 - Chyba rozpočtáře [vlastní] 
Shrnutí Cena bez DPH 
Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4 275,31 Kč 
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 302,33 Kč 
Uložení sypaniny na skládky 32,93 Kč 
Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 10 na MVC 32 544,8 Kč 
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa -1 052,64 Kč 
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 
kPa -225,49 Kč 
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm 
plech pozinkovaný tl 0,88 mm -2 977,32 Kč 
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn 
nanášená ručně 351,78 Kč 
Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých 
dalších 5 mm tloušťky ručně 87,23 Kč 
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená 
ručně -450,45 Kč 
Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně 
penetrace provedený ručně 204,49 Kč 
Celková cena vzniklá chybou rozpočtáře 29 092,97 Kč 
Skutečný rozpočet 651 728,16 Kč 
 
Chybná dokumentace 
Chyba vzniklá projektovou dokumentací tvoří 0,67% z 651 728,16 Kč. 
 
Tabulka 52 - Chybná dokumentace [vlastní] 
Shrnutí Cena bez DPH 
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm 2 008 Kč 
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm 2 352 Kč 
Celková cena vzniklá chybnou dokumentaci 4 360 Kč 
Skutečný rozpočet 651 728,16 Kč 
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10. Stavební úpravy výdejny jídla, jídelny a mytí 
nádobí v ZŠ a MŠ  
Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy stávající výdejny jídla, 
jídelny a mytí nádobí za účelem zlepšení stávajícího stavu a zkvalitnění služeb při 
výdeji jídla strávníkům základní školy a mateřské školy. 
10.1. Specifikace služeb 
 Konstrukce svislé – svislé konstrukce jsou navrženy z broušených cihel 
POROTHERM PROFI 14 na tenkovrstvou zdící maltu. Překlady nad otvory 
v příčkách jsou typu RZP. Snížení nadpraží ve zdi tl. 650mm je navrženo 
z válcovaných ocelových nosníků. Dle měření do prostoru 1. N.P. ústí  
průduch stávajícího komínového tělesa, které je v současné době bez využití. 
Stávající průduch rozměrů cca 180x180mm se vyfrézuje tak, aby se mohl 
vyvložkovat nerez vložkou průměru 200mm. Vyvložkovaný průduch se 
využije pro nucené odvětrání. Vyvložkovaný průduch se opatří v horní části 
hlavicí proti zatékání a v dolní části sopouchem pro připojení 
vzduchotechnického potrubí a kondenzační jímkou se spodním vývodem, 
který se napojí přes zápachovou uzávěru na kanalizaci. Umístění sopouchu 
dle výkresu vzduchotechniky  VZ 02.   
 Konstrukce vodorovné – jsou stávající. V manipulačním prostoru, výdejně 
jídla a mytí nádobí je navržen kazetový podhled 600x600mm. 
 Úpravy povrchů – vnitřní omítky na nových konstrukcích jsou štukové. 
Stávající omítky se po oškrábání malby opatří tmelem s výztužnou tkaninou 
a štukem. Ve výdejně jídla a mytí nádobí je navržen obklad stěn do výšky 
2,0m. Podlahy jsou z dlaždic s protiskluzovou úpravou a opatřené nášlapnou 
vrstvou z PVC s protiskluzem. V jídelně a v manipulačním prostoru je 
navržen omývatelný nátěr omítky do výšky 1500mm. V prostoru jídelny, 
části manipulačního prostoru a výdeje jídla (po vybouranou příčku) je 
navržena nová skladba podlahy s podkladním betonem, izolací proti zemní 
vlhkosti, tepelnou izolací a betonovou deskou se svařovanou sítí pro 
nášlapnou vrstvu z PVC nebo dlažby. Nad sklepem je navržena pouze nová 
nášlapná vrstva. 
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 Izolace proti zemní vlhkosti – je navržena těžkým asfaltovým pásem 
FOALBIT, resp. tekutým hydroizolačním nátěrem. 
 Izolace tepelná – projekt řeší pouze tepelnou izolaci podlahy extrudovaným 
polystyrénem.   
 Konstrukce tesařské – provede se demontáž sníženého pohledu. 
 Výplně otvorů – nové dveře jsou dřevěné plné do ocelové zárubně. V příčce 
mezi jídelnou a výdejem jídla je navrženo plastové okno pevně zasklené 
jednoduchým sklem. Sklápěcí křídla stávajících oken budou opatřena sítí 
proti hmyzu. 
 Malby – stěny a strop budou opatřeny malbou v bílé barvě. 
 Bourání – provede se demontáž obložení stěn, vybourání příčky, vybourání 
podlahy ve stávající jídelně až po vybouranou příčku (stávající podlaha 
mimo podsklepenou část), odsekání dlažby, odstranění sníženého podhledu, 
otlučení keramického obkladu, dle potřeby přisekání zdi z důvodu zajištění 
pravých úhlů – dle půdorysu 1. N.P. – navržený stav.   
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10.2. Původní rozpočet 
Pro zpracování zakázky bude využit položkový rozpočet, který byl vytvořen 
dodavatelem před zahájením prací. Veškerá projektová dokumentace je součástí 
přílohy (viz. Příloha D - Stavební úpravy výdejny jídla, jídelny a mytí nádobí v ZŠ a 
MŠ). Rozpočet stavebních úprav výdejny jídla, jídelny a mytí nádobí v ZŠ a MŠ byl 
stanoven cenou na 805 589,13 Kč bez DPH. Dodavatel si stanovuje 1 % ze ZRN na 
zařízení staveniště tj. 8 055,89 Kč a taktéž 1 % ze ZRN na provozní vlivy a tj. 
8 055,89 Kč. 
 
Tabulka 53 - Původní rozpočet [vlastní] 
Stavební úpravy výdejny jídla, jídelny a 
mytí nádobí v ZŠ a MŠ   Cena bez DPH 
Dodávky 127 953,62 Kč 
Montáže 677 635,51 Kč 
ZRN 805 589,13 Kč 
Zařízení staveniště 8 055,89 Kč 
Provozní vlivy 8 055,89 Kč 
VRN 16 111,78 Kč 
Celkové náklady 821 700,91 Kč 
10.3. Vícepráce 
Byly zjištěny nerovnosti ve zdech, se kterými se původně nepočítalo. Dodavatel byl 
vynucen přidat do víceprací „Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm“ o 
celkovém množství 6,975 m2 v ceně 1590,3 Kč. 
 
Tabulka 54 - Vícepráce [vlastní] 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce Množství Cena 
1 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm 6,975 m2 1 590,3 Kč 
 
1 590,3 Kč 
 
Při frézování průduchu komínu došlo nedopatřením k poškození cihelného zdiva a 
dodavatel byl nucen přidat položku pro opravu. Oprava stála 284,04 Kč. 
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Tabulka 55 - Vícepráce [vlastní] 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce Množství Cena 
2 
Zdivo komínů nad střechou průduch do 150x150 na MC 
včetně spárování z cihel pálených dl 290 mm 0,054 m3 284,04 Kč 
 
284,04 Kč 
 
Do víceprací byla přidána položka „Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. – 
hrubých“ o ploše 29,92 m2 v ceně 3 231,36 Kč. 
 
Tabulka 56 - Vícepráce [vlastní] 
D 6 Úpravy povrchu, podlahy Množství Cena 
3 Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hrubých 29,92 m2 3 231,36 Kč 
 
3 231,36 Kč 
 
Původní množství pro pomocné lešení nebylo dostatečné, protože se při výstavě 
několikrát přestavovalo a přesouvalo. Dodavatel se rozhodl do více prací započítat o 
30 m
2
 navíc za cenu 2 970 Kč. 
 
Tabulka 57 - Vícepráce [vlastní] 
D 9 Ostatní konstrukce, bourání Množství Cena 
4 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 30 m2 2 970 Kč 
 
2970 Kč 
 
Jelikož se rekonstrukce jídelny prováděla za běžného provozu, bylo nutno chodby 
udržovat v čistotě. Z toho důvodu, byla přidána položka „Vyčištění budov o výšce 
podlaží do 4 m“ v množství 80 m2 v ceně 5 656 Kč. 
 
Tabulka 58 - Vícepráce [vlastní] 
D 9 Ostatní konstrukce, bourání Množství Cena 
5 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 80 m2 5 656 Kč 
 
5 656 Kč 
 
V místnosti „manipulační prostor“ bylo opomenuto bourání skleněných tvárnic v 
ceně 123,66 Kč. 
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Tabulka 59 - Vícepráce [vlastní] 
D 9 Ostatní konstrukce, bourání Množství Cena 
6 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm 1,35 m2 123,66 Kč 
 
123,66 Kč 
 
Suť ze stavby byla odvezená na nedalekou skládku, poplatek za stavební suť byl 
nakonec 480 Kč místo 450 Kč uvedeného v původním rozpočtu. Cenový rozdíl činí 
1 725,06 Kč. 
 
Tabulka 60 - Vícepráce [vlastní] 
D 9 Ostatní konstrukce, bourání Množství Cena 
7 Poplatek za skládku stavební suti 50,898 t 1 526,94 Kč 
D 766 Konstrukce truhlářské Množství Cena 
10 Poplatek za skládku stavební suti 7,504 t 225,12 Kč 
 
1 752,06 Kč 
 
V projektové dokumentaci jsou zakreslená navržená otopná tělesa. Rozpočtář 
opomenul započítat jedno otopné těleso, které se nachází mimo výkresovou 
dokumentaci, ale ve výpisu je uvedeno. Celková cena činí 5 060 Kč. 
 
Tabulka 61 - Vícepráce [vlastní] 
D 735 Otopná tělesa Množství Cena 
8 Tělesa Radik Klasik33 v/š 500/900 1 kus 5 060 Kč 
 
5 060 Kč 
 
Nebyla započítána demontáž krytu radiátoru na chodbě a v šatně školky v celkovém 
množství 3,17 m2 a celkovou cenou 235,21 Kč. 
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Tabulka 62 - Vícepráce [vlastní] 
D 766 Konstrukce truhlářské Množství Cena 
9 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 3,17 m2 235,21 Kč 
 
235,21 Kč 
 
10.4. Kontrola výkazu výměr 
Byly chybně spočítané výšky příček, kde chyba vznikla nezapočítáním zapuštění 
příček v podlaze. Rozdíl v množství byl 0,917 m2 a cenový rozdíl byl 555,7 Kč. 
 
Tabulka 63 - Výkaz výměr [vlastní] 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 
Původní 
množství 
Skutečné 
množství Rozdíl 
12 Příčky POROTHERM 14 PROFI 29,534 m2 30,451 m2 0,917 m2 
 
 
Nebylo započteno zapuštění příček v podlaze a rozdíl byl 0,25 m a cenový rozdíl 
představuje 41,25 Kč. 
 
Tabulka 64 - Výkaz výměr [vlastní] 
D 9 Ostatní konstrukce, bourání 
Původní 
množství 
Skutečné 
množství Rozdíl 
60 Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm 8,75 m 9 m 0,25 m 
 
Rozpočtář v místnosti „jídelna“ nezapočítal celkovou plochu. Rozdíl u každé 
položky je 0,255 m2 a cenový rozdíl -26,98 Kč. 
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Tabulka 65 - Výkaz výměr [vlastní] 
D 711 Izolace proti vodě 
Původní 
množství 
Skutečné 
množství Rozdíl 
79 
Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za 
studena 1x nátěr - včetně dodávky 
penetračního laku ALP 56,698 m2 56,443 m2 0,255 m2 
80 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 56,698 m2 56,443 m2 0,255 m2 
D 713 Izolace tepelné 
Původní 
množství 
Skutečné 
množství Rozdíl 
86 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá 56,698 m2 56,443 m2 0,255 m2 
 
10.5. Skutečný rozpočet 
Byl sestaven skutečný rozpočet stavby, kde byly opraveny chybné výkazy výměr, 
přidány chybějící položky a vícepráce (viz. Příloha D - Stavební úpravy výdejny 
jídla, jídelny a mytí nádobí v ZŠ a MŠ). 
 
Tabulka 66 - Skutečný rozpočet [vlastní] 
Stavební úpravy výdejny jídla, jídelny a 
mytí nádobí v ZŠ a MŠ   Cena bez DPH 
Dodávky 127 988,56 Kč 
Montáže 698 919,66 Kč 
ZRN 826 908,22 Kč 
Zařízení staveniště 8 269,08 Kč 
Provozní vlivy 8 269,08 Kč 
VRN 16 538,16 Kč 
Celkové náklady 843 446,38 Kč 
 
 
10.6. Analýza rozpočtu 
Vícepráce  
Vícepráce tvoří 2,59% z ceny původního rozpočtu. 
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Tabulka 67 - Vícepráce [vlastní] 
Shrnutí Cena bez DPH 
Původní rozpočet 821 700,91 Kč 
Vícepráce 21 320,69 Kč 
Cena celkem 843 021,60 Kč 
 
Chybná dokumentace 
Chyby vzniklé projektovou dokumentací tvoří 0,6% z 843 446,38 Kč. 
 
Tabulka 68 - Chybná dokumentace [vlastní] 
Shrnutí Cena bez DPH 
Tělesa Radik Klasik33 v/š 500/900 5 060 Kč 
Celková cena vzniklá chybnou dokumentaci 5 060 Kč 
Skutečný rozpočet 843 446,38 Kč 
 
 
Chyba rozpočtáře 
Chyby vzniklé rozpočtářem tvoří 0,49% ceny rozpočtu. 
 
Tabulka 69 - Chyba rozpočtáře [vlastní] 
Shrnutí Cena bez DPH 
Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hrubých 3 231,36 Kč 
Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm 123,66 Kč 
Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 235,21 Kč 
Příčky POROTHERM 14 PROFI 555,7 Kč 
Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm 41,25 Kč 
Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně 
dodávky penetračního laku ALP -4,284 Kč 
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením -18,64 Kč 
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá -4,05 Kč 
Celková cena vzniklá chybou rozpočtáře 4 161,2 Kč 
Skutečný rozpočet 843 446,38 Kč 
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Nepředpokládané položky 
Nepředpokládané položky tvoří 1,45% z 843 446,38 Kč. 
 
Tabulka 70 - Nepředpokládané položky [vlastní] 
Shrnutí Cena bez DPH 
Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm 1 590,3 Kč 
Zdivo komínů nad střechou průduch do 150x150 na MC včetně 
spárování z cihel pálených dl 290 mm 284,04 Kč 
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 2 970 Kč 
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 5 656 Kč 
Poplatek za skládku stavební suti 1 526,94 Kč 
Poplatek za skládku stavební suti 225,12 Kč 
Celková cena vzniklá nepředpokládanými položkami 12 252,4 Kč 
Skutečný rozpočet 843 446,38 Kč 
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11. Shrnutí výsledků 
Chybnou dokumentací, byla cena ovlivněna ve všech stavebních zakázkách. Jednalo 
se především o zazdívky otvorů, kde otvor nebyl zakótován nebo ve výkresu nebyl 
zakreslen. Chyby také byly ve výpisu prvků, kde například byly nepřesně spočítány 
překlady. Z výsledku vyplívá, že chybná dokumentace tvoří v průměru 0,89% ceny 
rozpočtu. 
 
Častá chyba rozpočtáře byl nepřesně sestavený výkaz výměr, kde buď 
z nepozornosti, nebo z ulehčení práce došlo k odchylkám. Dále byly často 
opomíjené položky jako „Vysekání rýh ve zdivu cihelném“ nebo „Hrubá výplň rýh 
ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy“ po provedení elektroinstalace. Chyba 
způsobená rozpočtářem v průměru tvoří 1,57% ceny rozpočtu. 
 
Časté nepřepokládané položky byly „Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně“, kde se dopředu nedalo počítat s velkými 
nerovnostmi ve zdech. Dále se jednalo o položky související s úklidem, protože při 
realizaci zakázek se většina prováděla za plného provozu, kde bylo nutné udržovat 
pořádek. Nepředpokládané položky v průměru tvoří 0,87% ceny rozpočtu. 
 
Tabulka 71 – Shrnutí [vlastní] 
 
Chybná 
dokumentace 
Chyba 
rozpočtáře 
Nepředpoklá. 
položky 
Vícepráce 
Oprava soc. zařízení v ZŠ 
Jezernice 
0,12% 0,18% 1,14% 5,41% 
981,6 Kč 1412,31 Kč 11 260,15 Kč 40 882 Kč 
Oprava sprch a šaten 
2,16% 1,14% 0,12% 1,5% 
-14 496,28 Kč 7 629,9 Kč 852,6 Kč 10 217,40 Kč 
Rekonstrukce autobusové 
zastávky 
0,67% 4,46% 0,77% 1,6% 
4 360 Kč 29 092,97 Kč 5 010,11 Kč 9 886,88 Kč 
Stavební úpravy výdejny 
jídla 
0,6% 0,49% 1,45% 2,59% 
5 060 Kč 4 161,2 Kč 12 252,4 Kč 21 320,69 Kč 
Souhrn průměrných 
výsledků 
0,8875% 1,5675% 0,87% 2,775% 
6 224,47 Kč 10 574,1 Kč 7 343,82 Kč 20 576,74 Kč 
 
  
  
65 
12. Závěr 
Tématem této bakalářské práce bylo „Analýza vybraných nákladů stavebního 
objektu“. V úvodní části byly vysvětleny pojmy týkající se okruhu zadaného tématu. 
V další části byly analyzovány rozpočty sestavené dodavatelem. Na těchto 
rozpočtech byly zkoumány chyby, které vznikly u rozpočtáře ať už z důvodů 
nepozornosti či neznalosti. Dále byly hledány chyby v dokumentaci, které se reálně 
projevily až při realizaci samotné zakázky. Vyskytly se tu také nepředpokládané 
položky, podle kterých se musel rozpočet upravit. Veškeré odchylky byly 
zpracovány do tabulek a popsány. Na základě zpracovaných informací, byl sestaven 
skutečný rozpočet, který zahrnuje veškeré vícepráce, chybějící položky a opravený 
výkaz výměr.  V závěru práce je zpracována tabulka, kde jsou vyhodnoceny 
procentuální odchylky rozpočtů. 
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